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Agenda

• Vraagstelling
• Stand van zaken
• Wat nog te doen
• Opmerkingen en vragen



Vraagstelling

• Welke IoT-oplossingen en data gedreven technologieën kan Van Den Broek 
Systemen gebruiken en welke wijze kan dit toegepast worden om hiermee 
predictive maintenance uit te voeren op hun beveiligingssystemen en 
elektrotechnische installaties?



Stand van zaken

• Initiatie fase afgerond -> Plan van aanpak
• Definitie fase afgerond
• Praktijk onderzoek gedaan -> meegelopen met monteurs
• Momenteel bezig met kwalitatief onderzoek en deskresearch
• Businesscase opstellen (leerdoel Martijn)
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Projectonderdeel Week 1 (KW 41) Week 2 (KW 42) Week 3 (KW 44) Week 4 (KW 45) Week 5 (KW 46) Week 6 (KW 47) Week 7 (KW 48) Week 8 (KW 49) Week 9 (KW 50) Week 10 (KW 51) Week 11 (KW 2) Week 12 (KW 3)

Initiatiefase

Definitiefase 

Onderzoeksfase

Ontwerpfase 

Realisatiefase (Software-programma & Hardware)

Testfase

Nazorgfase 

Mogelijke uitloop

Uitvoeren

Mogelijk eerder uitvoerbaar

KW = Kalenderweek

Planning Project Predictive Maintenance



Wat is predictive maintenance?



Wat is predictive maintenance?



Wat is predictive maintenance?



Welke predictive maintenance methodieken en 
technologieën worden momenteel al bij 
elektrotechnische installaties toegepast?

• Digital Model
• Digital Shadow
• Digital Twin
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Welke predictive maintenance methodieken en technologieën 

worden in de beveiligingssystemen momenteel al toegepast?

• Condition Based Maintenance
• Branddetectie
• Ontruimingsinstallatie
• Beveiligingstechniek



Op welke wijze verloopt het huidige proces binnen Van den 
Broek betreft het service en onderhoud?



Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van onderhoud die 
interessant zijn voor Van Den Broek systemen? 

• AR
• 3D
• 4D



Wat nog te doen

• FMECA uitvoeren → vrijdag 2 december

• Onderzoek afronden 
• Businesscase maken
• Feedback 21-11 & 29-11 verwerken
• Ontwerpfase ingaan → Systeem selecteren

• Prototype opzetten van geselecteerd systeem 
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